




## 2. Organisation et préparation du travail




### 02. Notions de planning

Pour gérer un projet il faut organiser les différentes tâches qui vont permettre de le mener à bien.



Exemple :



#### La méthode Gantt :

Elle consiste à déterminer la meilleure manière de positionner les différentes tâches d'un projet à exécuter, sur une période déterminée

N°	Tâches / Temps :	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4
1	Traçage au sol				
2	Préparation motier				
3	Montage Parpaing				

